IC3 "de Curtis Ungaretti" - Ercolano
Prot. 0002488 del 25/03/2024
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PNRR ISTRUZIONE PER L1TALIA DI DOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Investimento:
M4C113.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
NAIC8DA007

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
ERCOLANO IC 3 DE CURTIS UNGARET

Sede:
(ERCOLANO)-VIA VIOLA, 20-NAPOLI-CAMPANIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
STEMperiamo gli stereotipi )34D23002280006 M4C113.1-2023-1143-P-29753 58.262,51 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 22/02/2024 15/05/2025 22/02/2024

Predisposizione capitolato e bando di gara 15/04/2024 31/08/2024

Pubblicazione bando di gara 30/04/2024 31/08/2024

Aggiudicazione * 30/04/2024 31/08/2024

Stipula Contratto * 13/05/2024 31/08/2024

Esecuzione Fornitura * 15/05/2024 30/04/2025

Collaudo/Verifica di conformita * 24/06/2024 30/04/2025
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