

IC3 "de Curtis Ungaretti" - Ercolano  
Prot. 0002479 del 25/03/2024  
I (Uscita)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

NAIC8DA007

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

ERCOLANO IC 3 DE CURTIS UNGARET

**Sede:**

(ERCOLANO)-VIA VIOLA, 20-NAPOLI-CAMPANIA

**Titolo progetto:**

Intelligenze artificiali

**CUP:**

J34D22003450006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-18277

**Importo finanziato:**

105.456,54 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	13/02/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	18/07/2023	24/07/2023	30/03/2023	30/09/2023
Pubblicazione bando di gara	28/07/2023	21/08/2023	20/09/2023	30/09/2023
Aggiudicazione *	01/09/2023	30/09/2023	29/09/2023	29/10/2023
Stipula Contratto *	08/09/2023	09/10/2023	29/10/2023	29/10/2023
Esecuzione Fornitura *	23/11/2023	08/12/2023	23/11/2023	31/12/2023
Collaudo/Verifica di conformità *	30/04/2024	30/06/2024		

**Data**

26/03/2024 14:09